

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		Categoría
1	General	Interno	Planeación	Operacionales	La no presentación de oferentes al cierre del proceso contractual	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Medio	
2	General	Externo	Planeación	Operacionales	Que no se firme el contrato	Que se tenga que adjudicar el contrato al segundo proponente	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Moderado	1	Riesgo Bajo	
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Que los servicios no se reciban a entera satisfacción	Que se presente dificultad para realizar los mantenimientos correctivos programados	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo Bajo	
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Perdidas o daños cuando el vehículo se encuentre el taller	Retraso en la prestación del servicio	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Catastrófico	7	Riesgo Alto	
5	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	La no presentación de las garantías requeridas	Efectuar proceso de reclamación ante la aseguradora "Póliza seriedad de la oferta"	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Mayor	7	Riesgo Alto	
					Contratista 100%	Contratista 100%	Contratista 100%	Entidad 100%	Entidad 100%	¿A quién se le asigna?	
					Evitar	Transferir	Reducir probabilidad	Reducir probabilidad	Reducir probabilidad	Tratamiento/Controles a ser implementados	
					Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Probabilidad.	
					Moderado	Moderado	Menor	Menor	Moderado	Impacto.	
					7	2	2	2	2	Valoración del Riesgo	
					Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
					No	No	No	No	Si	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	
					Sección de Gestión Contractual	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Persona responsable por implementar el tratamiento	
					04/11/2015	Durante el tiempo de ejecución	desde el acta de inicio del contrato	04/11/2015	21/10/2015	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
					Terminada la etapa contractual del proceso	Terminada la etapa de ejecución	Terminada la etapa de ejecución	Terminada la etapa precontractual del proceso	Terminada la etapa precontractual del proceso	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
					Seguimiento durante la etapa contractual	Realizando el respectivo inventario de los vehículos	Exigir al contratista la calidad en el servicio	Durante el periodo de presentación de las ofertas	Durante el periodo de presentación de las ofertas	¿Cómo se realiza el monitoreo?	
					todos los días hasta que se firme el acta de inicio	Durante la etapa de ejecución	Durante la etapa de ejecución	Todos los días a partir de la invitación pública	Todos los días a partir de la invitación pública	Periodicidad ¿Cuándo?	

6	Específico	Específico	Específico	8	Específico	9	General	10	General
Interno	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económicos	Económicos	Financieros	Regulatorios	Sociales o Políticos	De la Naturaleza				
Estimación inadecuada de los costos	Financiación y liquidez del contratista.	Efectos variaciones Legislativas. Incremento e impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden publico	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito					
Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Incumplimiento por parte del contratista	Suspensión del Contrato	Suspensión del Contrato					
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)				
Catastrófico	Catastrófico	Menor	Moderado	Moderado	Moderado				
7	7	1	1	1	5				
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio				
Contratista 100%	Contratista 100%	Entidad 50% y Contratista 50%	Entidad 50% y Contratista 50%	Entidad 50% y Contratista 50%	Entidad 100%				
Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar				
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)				
Moderado	Moderado	Insignificante	Mayor	Moderado	Moderado				
2	2	2	5	2	2				
Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo				
No	No	No	No	No	No				
Comité evaluador	Comité evaluador	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad				
21/10/2015	21/10/2015	desde el acta de inicio del contrato	desde el acta de inicio del contrato	desde el acta de inicio del contrato	desde el acta de inicio del contrato				
29/10/2015	29/10/2015	Terminación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato				
Se debiera fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro del vr. Estimado en el mercado	Se debiera hacer fortalecer el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Estar atento a las Variaciones que determine el Estado	Estar atento a los conflictos de orden social	Estar atento a los eventos que puedan ocasionarle en razón a causas naturales	Estar atento a los eventos que puedan ocasionarle en razón a causas naturales				
Durante la etapa de evaluación	Durante la etapa de evaluación	Conforme a lo definido en el contrato	Durante el periodo de ejecución	Conforme a lo definido en el contrato	Conforme a lo definido en el contrato				