

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión								

6	7	8	9	10
Específico	Específico	Específico	General	General
Interno	Interno	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Económicos	Financieros	Regulatorios	Sociales o Políticos	De la Naturaleza
Estimación inadecuada de los costos	Financiación y liquidez del contratista.	Efectos variaciones Legislativas. Incremento e impuestos que afectan la actividad del contratante, siendo tal actividad objeto del contrato	Interrupción de actividades por acciones civiles o problemas de orden publico	Causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito
Desequilibrio económico del contrato (incumplimiento)	Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato	Incumplimiento por parte del contratista	Suspensión del Contrato	Suspensión del Contrato
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Improbable (Puede ocurrir excepcionalmente)
Catastrófico	Catastrófico	Menor	Moderado	Moderado
7	7	1	1	5
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio
Contratista 100%	Contratista 100%	Entidad 50% y Contratista 50%	Entidad 50% y Contratista 50%	Entidad 100%
Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
Moderado	Mayor	Insignificante	Moderado	Moderado
2	5	2	2	2
Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
No	No	No	No	No
Comité evaluador	Comité evaluador	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad	Supervisor del Contrato por parte de la Entidad
14/10/2015	14/10/2015	desde el acta de inicio del contrato	desde el acta de inicio del contrato	desde el acta de inicio del contrato
16/10/2015	16/10/2015	Terminación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato	Terminación de ejecución del contrato
Se debiera fortalecer el proceso de evaluación de las ofertas económicas determinando que los precios ofrecidos estén dentro del vr. Estimado en el mercado	Se debiera hacer fortalecer el proceso de evaluación de los requisitos financieros	Estar atento a las Variaciones que determine el Estado	Estar atento a los conflictos de orden social	Estar atento a los eventos que puedan ocasionarle en razon a causas naturales
Durante la etapa de evaluación	Durante la etapa de evaluación	Conforme a lo definido en el contrato	Durante el periodo de ejecucion	Conforme a lo definido en el contrato