

| NO. | BPIN | PROYECTO DE INVERSION | RECURSOS NACIÓN | EJECUCION AL 31 MAR-2015 | % EJECUCION | INDICADORES DE GESTIÓN |
|--------------------------|---------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 1 | 1105000940000 | ADQUISICION DE LOTE, DISEÑO, CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDE SECCIONAL BOGOTA | \$ 1.600.000.000 | \$ - | 0% | 9900G011 -Interventorías Realizadas 9900G043-Lisencias adquiridas 9900G070-Contratos suscritos |
| 2 | 1105000610000 | MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | \$ 464.000.000 | \$ - | 0% | 9900G001 -Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas |
| 3 | 1105000610000 | MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | \$ 3.535.000.000 | \$ 100.000.000 | 3% | 9900G001 -Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas |
| 4 | 1105000610000 | MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | \$ 7.000.000.000 | \$ - | 0% | 9900G001 -Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas |
| 5 | 1105000010000 | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 7.000.000.000 | \$ 4.633.281.439 | 66% | 0800G009 -Cubrimiento Sistema Información Gestion Judicial |
| 6 | 1105000010000 | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 45.000.000.000 | \$ 28.184.128.534 | 63% | 0800G009 -Cubrimiento Sistema Información Gestion Judicial |
| 7 | 1105000010000 | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 23.000.000.000 | \$ - | 0% | 0800G009 -Cubrimiento Sistema Información Gestion Judicial |
| 8 | 1105000330000 | SISTEMATIZACION Y DIGITACION DE ARCHIVOS DACTILOSCOPICOS-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 9900G047 -Visitas De Mantenimiento Realizadas 9900G058-Equipos De Hardware Adquiridos |
| 9 | 1105000330000 | SISTEMATIZACION Y DIGITACION DE ARCHIVOS DACTILOSCOPICOS-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 9900G047 -Visitas De Mantenimiento Realizadas 9900G058-Equipos De Hardware Adquiridos |
| 10 | 1105000340000 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS BALISTICOS FORENSES | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 9900G028 -Equipos E Insumos Adquiridos |
| 11 | 1105000340000 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS BALISTICOS FORENSES | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 9900G028 -Equipos E Insumos Adquiridos |
| 12 | 1105000350000 | ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION DE UNIDADES MOVILES PARA CRIMINALISTICA A NIVEL NACIONAL | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 0100G018-Vehículos con mantenimiento 9900G028 -Equipos E Insumos Adquiridos |
| 13 | 1105000350000 | ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION DE UNIDADES MOVILES PARA CRIMINALISTICA A NIVEL NACIONAL | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 0100G018-Vehículos con mantenimiento 9900G028 -Equipos E Insumos Adquiridos |
| 14 | 1105000360000 | ADQUISICION DE EQUIPOS ACCESORIOS E INSUMOS PARA LA GRABACION, TRANSMISION Y REPRODUCCION DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 0100G006-Equipos De Radiocomunicación Digital Adquiridos 1000G617-Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicación |
| 15 | 1105000360000 | ADQUISICION DE EQUIPOS ACCESORIOS E INSUMOS PARA LA GRABACION, TRANSMISION Y REPRODUCCION DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 0100G006-Equipos De Radiocomunicación Digital Adquiridos 1000G617-Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicación |
| 16 | 1105000420000 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS E IDENTIFICACION FORENSE-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 1.300.000.000 | \$ - | 0% | 9900G028 -Equipos E Insumos Adquiridos |
| 17 | 1105000420000 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS E IDENTIFICACION FORENSE-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 1.500.000.000 | \$ - | 0% | 9900G028 -Equipos E Insumos Adquiridos |
| 18 | 1105000500000 | DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOGRAFIA JUDICIAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 9900G028 -Equipos E Insumos Adquiridos 9900G070-Contratos suscritos |
| 19 | 1105000500000 | DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOGRAFIA JUDICIAL EN LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | \$ 1.400.000.000 | \$ - | 0% | 9900G028 -Equipos E Insumos Adquiridos 9900G070-Contratos suscritos |
| 20 | 1105000520000 | MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL | \$ 9.000.000.000 | \$ 142.230.903 | 2% | 0800G072-Grupos de insumos y reactivos adquiridos |
| 21 | 1105000520000 | MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL | \$ 1.565.000.000 | \$ 788.751.000 | 50% | 0800G072-Grupos de insumos y reactivos adquiridos |
| 22 | 1105000520000 | MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL | \$ 6.800.000.000 | \$ - | 0% | 0800G072-Grupos de insumos y reactivos adquiridos |
| 23 | 1105000910000 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACION PENAL REGION NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 1.500.000.000 | \$ - | 0% | 9900G029 -Herramientas De Software Adquiridas Número 9900G029 |
| 24 | 1105000910000 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA PARA LA INVESTIGACION PENAL REGION NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP | \$ 2.000.000.000 | \$ - | 0% | 9900G029 -Herramientas De Software Adquiridas Número 9900G029 |
| 25 | 1105001409999 | ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION SECCION DE SEGURIDAD Y SOPORTE LOGISTICO REGION NACIONAL | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 0100G046-Sistemas de seguridad electrónica adquiridos |
| 26 | 1105001409999 | ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y DOTACION DE EQUIPOS PARA LA MODERNIZACION SECCION DE SEGURIDAD Y SOPORTE LOGISTICO REGION NACIONAL | \$ 1.000.000.000 | \$ - | 0% | 0100G046-Sistemas de seguridad electrónica adquiridos |
| 27 | 1011000890000 | CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN LAS AREAS DE FISCALIA, CTI, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | \$ 500.000.000 | \$ - | 0% | 9900G060-Programas De Formación Diseñados Y Actualizados 0800G005 -Cobertura De Formación A Funcionarios |
| 28 | 1011000890000 | CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN LAS AREAS DE FISCALIA, CTI, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | \$ 3.000.000.000 | \$ - | 0% | 9900G060-Programas De Formación Diseñados Y Actualizados 0800G005 -Cobertura De Formación A Funcionarios |
| 29 | 1105000560000 | DOTACION Y ADECUACION DE SISTEMAS QUE CONSOLIDEN LA INFORMACION DE LA GESTION JUDICIAL | \$ 100.000.000 | \$ - | 0% | 2000G014 -Módulos Del Sistema De Información Actualizados |
| 30 | 1105000560000 | DOTACION Y ADECUACION DE SISTEMAS QUE CONSOLIDEN LA INFORMACION DE LA GESTION JUDICIAL | \$ 100.000.000 | \$ - | 0% | 2000G014 -Módulos Del Sistema De Información Actualizados |
| 31 | 1105000620000 | ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL | \$ 300.000.000 | \$ 77.000.000 | 26% | 1000G543-Sedes Con Proceso De Gestión Documental Contratado |
| 32 | 1105000620000 | ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL | \$ 200.000.000 | \$ - | 0% | 1000G543-Sedes Con Proceso De Gestión Documental Contratado |
| 33 | 1105000780000 | IMPLANTACION MEJORAMIENTO Y DIFUSION DEL DESARROLLO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA A NIVEL NACIONAL | \$ 100.000.000 | \$ - | 0% | 0900G094-Planes Estratégicos Formulados |
| 34 | 1105001339999 | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA CON ENFOQUE A LA CIUDADANIA A NIVEL NACIONAL | \$ 100.000.000 | \$ - | 0% | 9900G009 -Asesorías Y Consultorías Contratadas |
| Total Presupuesto | | | \$ 128.064.000.000 | \$ 33.925.391.876 | 26% | |