

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2019

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	Observaciones	Nivel de Cumplimiento General	
1.1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción ajustada, a través de medios físicos o virtuales	Soportes de divulgación según medio utilizado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-06-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	
1.2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgo de Corrupción	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-01-31	1	1	100%	Se evidenció el monitoreo y ajuste necesario de los riesgos de corrupción de cada proceso durante el mes de enero de 2019. Así mismo, se incluyó el nuevo riesgo de corrupción del Subproceso de Criminalística.	
1.3	Consulta y divulgación	1.3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-01-31	1	1	100%	Se observó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> , a 31 de enero de 2019 en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/</a> . De igual manera, se evidenció una actualización el 02 de mayo de 2019.	
1.4	Monitoreo o revisión	1.4.1	Monitorear periódicamente los Riesgos de Corrupción	Registros de revisión de riesgos en cada proceso	N/A	Lider de Proceso o Subproceso y Arquitectos de Transformación	2019-04-30 2019-08-31 2019-12-15	3	1	33%	Se evidenció actas de monitoreo del 05 al 23 de abril de 2019, en cada uno de los dieciocho (18) procesos visitados, con el seguimiento a los controles y acciones establecidas en los riesgos de corrupción.	
1.5	Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Reporte de seguimiento publicado	N/A	Dirección de Control Interno	2019-05-15 2019-09-13 2020-01-16	3	1	33%	La Dirección de Control Interno realizó seguimiento del 02 al 13 de mayo de 2019, a los riesgos de corrupción de los 18 Procesos, en lo que corresponde a la verificación de los controles y las acciones establecidas para cada uno. Se publica el miércoles 15 de mayo el resultado del seguimiento en el formato establecido en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> , en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/</a> .	

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades Cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
---------------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------------------	---------------

3.1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Elaborar y publicar en la página web los resultados del Plan de Acción 2018.	Información publicada en la página web	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-01-31	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Planeación y Desarrollo envió a la Dirección de Comunicaciones, el Informe de resultados del Plan de Acción 2018; para su publicación en la página web <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el Link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/</a> el 31 de enero de 2019.	
		3.1.2	Publicar en la página web institucional la Ejecución Presupuestal acumulada mensual del 2019.	Publicación mensual de la Ejecución Presupuestal Acumulada	N/A	Subdirección Financiera	Mensual	12	4	33%		Se evidenció que la Subdirección financiera envió a la Dirección de Comunicaciones, la información de la Ejecución Presupuestal acumulada mensual del 2019, para su publicación en la página web <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el Link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ejecucion-presupuestal-historica-anual/</a> ; así: enero (12-02-2019), febrero (21-03-2019), marzo (05-04-2019) y abril (07-05-2019).
		3.1.3	Publicar en la página web institucional, el consolidado de exhumaciones y entregas de cuerpos a familiares en el marco de la Ley 975 de 2005.	Consolidado publicado (sección de Justicia Transicional)	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.4	Publicar en la página web institucional, las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005.	Sentencias publicadas (sección de Justicia Transicional)	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.5	Elaborar para su publicación el Informe de gestión del tercer año de Fiscal General.	Informe de Gestión elaborado	N/A	Dirección de Políticas y Estrategia	2019-10-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.1.6	Publicar en la página web institucional, el Informe de gestión del tercer año del Fiscal General.	Informe de Gestión publicado	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-11-30	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
3.2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Realizar jornadas anticorrupción - Bolsillos de Cristal.	Casos Priorizados Reporte de resultados de las jornadas.	N/A	Dirección Especializada contra la Corrupción	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	8% A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	
		3.2.2	Publicar la programación de versiones libres y audiencias adelantadas en el marco de la Ley 975 de 2005.	Programación publicada (sección de Justicia Transicional)	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.2.3	Realizar audiencia pública de participación ciudadana sobre Delitos contra el Medio Ambiente y Recursos Naturales.	Denuncias Casos Priorizados	N/A	Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos	2019-12-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

		3.2.4	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencia de rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
3.3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1	Realizar campaña interna y externa que fomente la cultura de rendición de cuentas en los servidores y en la ciudadanía	Campaña cultura de la rendición de cuentas	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
3.4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	Elaborar una estrategia de rendición de cuentas	Estrategia socializada	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.2	Publicar formato de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas en la página web institucional para observaciones por parte de la ciudadanía	Observaciones de la ciudadanía	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.3	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de la audiencia pública	Informe publicado en la web	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.4	Elaborar reporte al Fiscal General de la Nación, del cumplimiento a la Rendición de Cuentas	Reporte	N/A	Dirección de Control Interno	2019-12-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		3.4.5	Elaborar Plan de mejoramiento en Rendición de Cuentas	Plan de mejora	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-12-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
<b>COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>												
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad programada	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones		
4.1	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1.1	Divulgar al interior de la entidad, aspectos contenidos en el Manual de Servicio al Ciudadano, para mejorar el servicio.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Dirección de Comunicaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.1.2	Implementar mejoras en el servicio de acuerdo con el seguimiento realizado a los canales de atención (Centro de contacto o denuncia virtual o canal virtual de PQR o puntos de recepción de denuncia presenciales que cuenten con sistema web de turnos).	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-07-15 2019-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

4.2	Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Implementar el nuevo modelo "Centro de Atención de la Fiscalía" (CAF) para mejorar el acceso a la justicia.	Modelo implementado	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.2	Realizar una campaña interna y externa para posicionar la herramienta de ADenunciar.	Registros de Divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones.	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.3	Realizar una campaña interna y externa para dar a conocer el Centro de Contacto de la Entidad.	Registros de Divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones.	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.2.4	Realizar adecuaciones físicas para mejorar el acceso al ciudadano, de acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura 2019, que incluyan adecuaciones que vayan de la mano con los modelos de atención al usuario, acordados previa asignación de recursos.	Sedes intervenidas que correspondan a adecuaciones locativas (obra civil)	N/A	Subdirección de Bienes (Departamento de Construcciones y Administración de Sedes)	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
4.3	Talento Humano	4.3.1	Realizar curso virtual a servidores para fortalecer la atención al ciudadano.	Curso virtual	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones  Dirección de Altos Estudios.	2019-08-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.3.2	Desarrollar las acciones formativas en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC) 2019.	Acciones formativas ejecutadas	N/A	Dirección de Altos Estudios	2019-04-30 2019-08-31 2019-12-31	3	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad no presenta nivel de avance, toda vez que, no se han ejecutado acciones formativas en temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano.
		4.4.1	Realizar socialización del procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las PQR.	Acta o listas de asistencia	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-05-31 2019-11-30	2	1	50%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

14%

20%

4.4	Normativo y procedimental	4.4.2	Elaborar informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe con oportunidades de mejora	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-04-26 2019-07-26 2019-10-25 2019-12-15	4	1	25%	Se evidenció informe de PQRS con la identificación de oportunidades de mejora para la prestación del servicio, con fecha de corte a 31 de marzo y publicado en la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/</a> el 26 de abril de 2019.
		4.4.3	Divulgar la carta de trato digno	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.4.4	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones  Dirección de Comunicaciones	2019-07-31 2019-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.4.5	Dar a conocer al interior de la Entidad la Política de Tratamiento de Datos Personales.	Registros de Divulgación	N/A	Dirección de Asuntos Jurídicos	2019-04-30	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido de enero a abril de 2019, diez (10) tips informativos relacionados con la Política de Datos Personales, a través de medios masivos y pantallas digitales al interior de la Entidad.
4.5	Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	Aplicar encuesta para medir el nivel de satisfacción de los usuarios en cuanto a la calidad del servicio prestado por la entidad.	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-08-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.2	Realizar encuesta de satisfacción de PQRS.	Informe	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-08-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.3	Realizar chat y foro en temas de interés de la ciudadanía	Registros de realización del chat o foro (física o virtual)	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		4.5.4	Ejecutar sondeo de opinión	Informe de Resultados	N/A	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

		4.5.5	Disponer de una línea de atención a víctimas del conflicto armado	Opción dentro del Centro de Contacto	N/A	Dirección de Justicia Transicional	2019-03-30	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Justicia Transicional dispuso de la opción 7 en las líneas de la entidad 5702000, numeral 122 en línea celular y 01800919748 línea gratuita nacional, para la atención a víctimas del conflicto armado. De igual manera, se observó su divulgación mediante correos masivos de fecha 09 de mayo, así como mediante banner en la página web institucional, pantallas digitales y afiches visibles en cada una de las sedes de la entidad.
		4.5.6	Divulgar videos (cápsulas) con mensajes preventivos sobre los delitos de mayor impacto.	Registros de divulgación	N/A	Dirección de Comunicaciones	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
<b>COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN</b>											
SUBCOMPONENTE/ PROCESO	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones	
5.1	Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Publicar información en datos abiertos de temas misionales en la página web institucional y en el Portal de Datos Abiertos.	Información misional publicada	Datos abiertos publicados	Dirección de Políticas y Estrategia	2019-04-30 2019-08-31 2019-12-31	3	1	33%	Se evidenció la publicación de la Información en datos abiertos de temas misionales en la página web de la entidad <a href="http://www.fiscalia.gov.co">www.fiscalia.gov.co</a> en el link: <a href="https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/">https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/estadisticas/</a> , así como en el Portal de Datos Abiertos <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> , con fecha de corte a 10 de enero de 2019.
		5.1.2	Seguimiento a publicación de procesos contractuales en el SECOP y página web de la entidad.	Seguimiento realizado	1 informe por cada cuatrimestre	Subdirección de Gestión Contractual	2019-05-08 2019-09-06 2020-01-07	3	1	33%	Se evidenció informe de seguimiento a la publicación de los procesos contractuales en SECOP y página web institucional, con corte de verificación a 6 de mayo de 2019, en las ocho regionales de la entidad a nivel nacional.
		5.1.3	Dar a conocer al interior de la Entidad el Procedimiento de Espacios de Participación Ciudadana.	Procedimiento dado a conocer	Registros de Divulgación	Dirección de Políticas y Estrategia	2019-04-30	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Comunicaciones divulgó mediante correo masivo de fecha 30 de abril de 2019 y a través de pantallas digitales, el Procedimiento de Espacios de Participación Ciudadana.
		5.1.4	Dar a conocer los lineamientos establecidos para la administración del portal web institucional.	Lineamientos divulgados a nivel institucional	Registros de divulgación	Dirección de Comunicaciones	2019-04-30	1	1	100%	Se evidenció que la Dirección de Comunicaciones socializó los lineamientos para la administración del portal web a los usuarios líderes en cada una de las Dependencias, mediante listas de asistencia de fecha 11 de abril, así mismo, se observó correo electrónico de fecha 23 de abril de 2019, con la información divulgada en dicha sesión.
		5.1.5	Realizar auditoría al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del acceso a la información pública.	Informe del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014	Nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014	Dirección de Control Interno	2019-12-31	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

5.2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Comunicar a las dependencias responsables las oportunidades de mejora producto del informe de PQRS, para que estas las implementen y realicen el seguimiento correspondiente.	Oficio o correo de comunicación	Registros de comunicación	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-04-26 2019-07-26 2019-10-25 2019-12-15	4	1	25%		Se evidenció que la Dirección de Atención al usuario, remitió mediante correo de fecha 26 de abril, el informe consolidado de PQRS con las oportunidades de mejora identificadas, a los responsables del análisis de dicha información, con el fin de que implementen y realicen el seguimiento correspondiente.
5.3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Actualizar y publicar en la página web institucional y portal de Datos Abiertos, el Registro de Activos de Información (RAI)	Registro de Activos de Información actualizado	Publicación del Registro de Activos de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2019-10-31	1	0	0%	24%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		5.3.2	Actualizar y publicar en la página web institucional y portal de Datos Abiertos, el Índice de Información Clasificada y Reservada (IICR)	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Dirección de Asuntos Jurídicos	2019-10-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		5.3.3	Actualizar y publicar en la página web institucional y portal de Datos Abiertos, el Esquema de Publicación de Información (EPI)	Esquema de Publicación de Información actualizado	Publicación del Esquema de Publicación de Información actualizado	Subdirección de Gestión Documental	2019-10-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
		5.3.4	Revisar y actualizar los vínculos (o links) del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información, que se encuentran publicados en la página web institucional y portal de Datos Abiertos.	Vínculos (o links) actualizados del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información	Publicación del Registro de Activos de Información y del Esquema de Publicación de Información, con los vínculos (o links) actualizados	Subdirección de Gestión Documental	2019-05-31	1	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
5.4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Gestionar la implementación de servicios para mejorar la atención de personas en condición de discapacidad de acuerdo con los lineamientos de MINTIC.	Oficio, acta, lista de asistencia, correo electrónico	Registros de gestión	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2019-09-30	1	0	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.	

5.5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	Elaborar informe de solicitudes de acceso a información.	Informe	Informe publicado	Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones	2019-07-26 2019-12-15	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
<b>COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL</b>												
SUBCOMPONENTE/ PROCESO		Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividad Programada	Actividades cumplidas	% de avance	% de avance por componente	observaciones
6.1	Acciones de fortalecimiento de la transparencia institucional	6.1.1	Apoyar y asesorar a las dependencias para el avance o resultados de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo Dependencias de la entidad	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
6.2	Monitoreo para el fortalecimiento de la transparencia institucional	6.2.1	Realizar monitoreo a actividades de responsabilidad de las dependencias, de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo Dependencias de la entidad	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%	0%	A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.
6.3	Resultados del fortalecimiento de la transparencia institucional	6.3.1	Presentar avances y resultados al Comité de Gobierno en Línea (o quien haga sus veces), de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Transparencia Institucional.	Acta, Control de asistencia o correo electrónico	N/A	Dirección de Planeación y Desarrollo	2019-06-30 2019-12-31	2	0	0%		A la fecha del presente seguimiento (15-05-2019), esta actividad se encuentra pendiente para las próximas verificaciones.

  
 MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ  
 DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

  
 JEIMY JOHANNA BOLÍVAR ROJAS  
 AUDITORA DELEGADA